

Soilcon

1266

Korsholms kommun

UTBYGGNAD AV KOMMUNALT AVLOPP I VÄSTERHANKMO

ÖVERSÄTTNING

Enterprenadsprogram

30.8.2019

Uppdaterad 3.6.2022

Soilcon Oy
Nikolaintie 6 A
62200 KAUHAVA
(06) 434 2300
www.soilcon.fi

Innehållsförteckning

UTBYGGNAD AV KOMMUNALT AVLOPP I VÄSTERHANKMO	1
ÖVERSÄTTNING	1
1 UPPGIFTER OM BYGGPROJEKT	5
1.1 ARBETES NAMN OCH LÄGE	5
1.2 BYGGHERRE.....	5
1.3 UPPGIFTER OM BYGGPROJEKT	5
1.4 HUVUDENTREPRENÖR	5
1.5 OMRÅDEN SOM FÅR ANVÄNDAS	5
1.6 BEHANDLING AV ÖVERSKOTTSMASSOR	5
2 ENTREPRENADFORM OCH OMFATTNING	5
2.1 ENTREPRENADFORM OCH GRUND FÖR VAL AV ENTREPRENÖR.....	5
2.2 ENTREPRENADENS OMFATTNING	6
2.21 ARBETETS OMFATTNING.....	6
2.22 BYGGHERRENS ANSKAFFNINGAR	7
2.23 ÖVRIGA FÖRPLIKTELSER SOM HÖR TILL HELHETSENTREPRENADEN	7
2.24 SKALL BEAKTAS VID BERÄKNANDE AV ENHETSPRIS	7
2.25 KRAV PÅ ENTREPRENÖRENS ORGANISATION.....	8
3 PLANERING	9
3.1 PLANERARE	9
3.2 KOMPLETTERING, GRANSKNING OCH GODKÄNNANDE AV PLAN.....	9
4 HANDLINGAR	9
4.1 HANDLINGARNAS GILTIGHETSORDNING.....	9
4.2 ALLMÄNNA ARBETSBESKRIVNINGAR.....	9
4.3 FÖRORDNINGAR OCH BESTÄMMELSER	10
4.4 ANVÄNDNING AV ARBETSKRAFT	10
4.5 ANDRA ANVISNINGAR	10
5 ARBETSTILLSTÅND, FÖRSÄKRINGAR, ORDNINGSBESTÄMMELSER OCH SKADEERSÄTTNINGAR.....	10
5.1 TILLSTÅND	10
5.2 FÖRSÄKRINGAR.....	11
5.3 ORDNINGSBESTÄMMELSER.....	11
5.4 SKADEERSÄTTNINGAR	11
6 ÖVERVAKNING	11
6.1 ÖVERVAKARE	11

6.2 ÖVERVAKNINGSÅTGÄRDER.....	11
7 BETALNINGAR OCH MÄTNINGSGRUNDER	11
8 GARANTIER OCH SÄKERHETER	12
8.1 GARANTITID	12
8.2 GARANTINS OMFATTNING	12
8.3 SÄKERHETER.....	12
9 FÖRSENINGSBÖTER	12
10 ARBETETS PRESTATIONSTID	13
10.1 PÅBÖRJANDE AV ARBETET	13
10.2 FÄRDIGSTÄLLANDE	13
11 ANBUD.....	13
11.1 ANBUDSBLANKETT.....	13
11.2 ENHETSPRISLISTA	13
11.3 UNDERLEVERANTÖRER	13
11.4 BYGGNADSANMÄLNINGAR – ENTREPRENAD- JA ARBETARUPPGIFTER	13
11.5 INTYG I ENLIGHET MED BESTÄLLARANSVARSLAGEN OCH INTYG ÖVER ANSVARSFÖRSÄKRING	14
12 INLÄMNANDE AV ANBUD OCH GILTIGHETSTID	14

Bilagor

Bilaga	Sidor	Bilaga nr
- Mängdförtäckning	2 sidor	R1.1266B-5
- Mätplan	AutoCAD dxf	R3.1266B-4
- Krav på kornstorlek i överbyggnadsmaterial	2 sidor	R4.1266B
- Reparation av täckdiken	1 sida	R5.1266B
- Anslutning av fastighet till avlopp	2 sidor	R6.1266B
- Ersättningskrav för rösen och träd på tomter	1 sida	R8.1266B

Ritningar

Ritnings namn och skala	Beskrivning	Datum	Ritnings nr
- Översiktkarta, 1:10 000			1266B.101E
- Plankarta 1:1 000	1/1	30.8.2019/ 3.6.2022	1266B.102-1
- Längdprofil 1:1 000/1:100	Ledningslinjen 0.0 - 1.0 - 1.1 - 2.0 - 3.0 - 4.0	30.8.2019/ 3.6.2022	1266B.201-1
- Längdprofil 1:1 000/1:100	Ledningslinjen 1.0 - 1.00 - 1.01 - 1.02 - 1.03 - 1.04 - 1.05 - 1.06	30.8.2019/ 3.6.2022	1266B.206-1
- Längdprofil 1:1 000/1:100	Ledningslinjen 1.01 - 1.010 - 1.011, 1.03 - 1.030, 2.0 - 2.00, 3.0 - 3.00	30.8.2019/ 3.6.2022	1266B.207-1
- Pumpstation 1:200	P0	3.6.2022	1266B.403

KORSHOLMS KOMMUN
UTBYGGNAD AV KOMMUNALT AVLOPP I VÄSTERHANKMO

1 UPPGIFTER OM BYGGPROJEKT

1.1 ARBETES NAMN OCH LÄGE

Arbetets namn är "Korsholms kommun, Utbyggnad av kommunalt avlopp i Västerhankmo, Skede 3".

Byggplats finns cirka 11 kilometer från Korsholms central till nordost, (se ritning 1266.101E).

1.2 BYGGHERRE

Byggherre är Korsholms kommun, Vattentjänstverket, Industrivägen 6 A, 65610 KORSHOLM, tel. (06) 327 7190. Kontaktperson är vattenförsörjningschef Andreas Granholm.

1.3 UPPGIFTER OM BYGGPROJEKT

Arbetet omfattar de i planen noggrannare avgränsade jordbyggnadsarbetena.

1.4 HUVUDENTREPRENÖR

Projektets huvudförverkligare är den vid offerttävlingen valda huvudentreprenören.

1.5 OMRÅDEN SOM FÅR ANVÄNDAS

Byggherren överlåter utan ersättning områden som entreprenören behöver för att genomföra planen, men entreprenören ansvarar för att de hålls i gott skick under den tid som arbetet pågår.

Arbetsområde är gatuområde och de av beställaren andra anvisade områdena. Tomtområden är privatområden och förbjudet att beträda under byggnadstiden, grävmassor får inte tillfälligt placeras på tomtmark.

1.6 BEHANDLING AV ÖVERSKOTTSMASSOR

Behandling on jordmassor, matjord, överloppsmassor och stubbar ingår i entreprenaden och beskrivs i arbetsbeskrivningen, punkt 16000.

2 ENTREPRENADFORM OCH OMFATTNING

2.1 ENTREPRENADFORM OCH GRUND FÖR VAL AV ENTREPRENÖR

Entreprenadformen är en totalprisentreprenad. Entreprenörens val baseras på det lägsta anbudspriset.

Beställaren ger ut de uppskattade arbets- och enhetsmängderna för anbudsräkning (bilaga R1B). De ur handlingarna framgående enhetsmängderna är endast riktgivande och är inte bin-

dande för byggherren. Entreprenören kan inte hänvisa till mängdförteckningen efter anbudsblanketten har inlämnats.

2.2 ENTREPRENADENS OMFATTNING

2.21 ARBETETS OMFATTNING

Till entreprenaden hör färdigbyggande av kommunaltekniken, vattenledningar och avlopp i enlighet med planen inklusive anskaffningar enligt dokumenten om anbudsbegäran och ritningarnas entreprenadgränser. I entreprenaden ingår uppstädning efter arbetet på hela arbetsområdet.

Till bergsschaktning/sprängning hör 254 m²tr/m³ctr som anses vara kanalschaktning. (se punkt 7 Betalning och mätningssgrunder). Därtill ingår 10 st ytstenar >2,0...4,0 m³ctr. Stenar > 4 m³ctr räknas som bergmassa. Stenar som är ≤ 2,0 m³ stora räknas tillhöra jordmassorna.

Dessutom ingår i entreprenad

- Byggandet av fastighetsgrenar ända till 50 m från fastigheten, fastighetsägaren ansvarar för byggandet av resterande delen. Det slutliga byggavståndet från fastighet som tillhör entreprenaden, märks ut i terrängen tillsammans med byggherren, entreprenören och fastighetsägaren.

Kontroll av verkligt utförda mängder görs åtminstone vid följande utföranden:

- sprängning av berg och stora stenar

I Entreprenaden ingår nödvändiga: stöttnings- och fördrämningsarbeten. Ifall stöttnings- och torrlägningsarbetet arbetstekniskt ersätts med krossmaterial eller filterdukar hör ifrågasvarande prestationer till entreprenaden.

Entreprenören skall uppvisa mättningsplan och stöttningsplan åt byggherren innan arbetet inleds.

Anslutningar till övrigt befintligt avloppsnät ingår i entreprenaden. Till entreprenaden hör också återinkoppling av fastigheter till avloppsnätet.

All nödvändig avverkning tillhör entreprenören.

Nyttovirket tillfaller markägaren.

Under entreprenadtiden tillhör underhållet av entreprenadobjektet samt genomfartsvägarna entreprenören. Byggande av arbetsplatsvägar som behövs för att utföra arbetet bekostas och hör till entreprenaden.

Kvalitetskontrollprov och besiktningar i enlighet med arbetsbeskrivningen hör till entreprenaden.

Anskaffning av allt bankmaterial hör till entreprenaden.

Korsningar med kablar och andra dylika anordningar ingår i entreprenaden, och för detta betalas ingen extra ersättning.

Ledningsnätets tillhörande avstängningsventiler och utplacering av märkskyltar vid sådana platser där viktiga kablar korsar ledningarna ingår i entreprenaden.

Entreprenören uppgör detaljritningar över utfört arbete.

Till entreprenaden hör elverkets och telefonbolagets levererade kabelrör som installeras vid vägundergångar i samband med övriga arbetsutföranden.

Till entreprenaden hör även andra ospecificerade arbeten, som krävs för att åstadkomma ett slutresultat enligt planen.

Entreprenaden anses vara klar då alla arbeten i enlighet med entreprenadprogrammet är gjorda och godkända, kvalitetsrapporterna och detaljritningarna sända, mottagna och godkända av byggherren.

2.22 BYGGHERRENS ANSKAFFNINGAR

Byggherren anskaffar fastighetspumpstationer, installationen och installationskostnaderna för pumpstationerna bärs av fastigheten.

2.23 ÖVRIGA FÖRPLIKTELSER SOM HÖR TILL HELHETSENTREPRENADEN

Entreprenören anskaffar linjepumpstation enligt anskaffningsprogram. Entreprenören anskaffar även bottenplatta för linjepumpstation.

Installation av linjepumpstation och installationskostnaderna tas hand av entreprenören. Anläggning av en service väg som leder till pumpstation hör också till entreprenaden.

Närmare installationsbeskrivning av pumpstation finns i arbetsbeskrivning.

2.24 SKALL BEAKTAS VID BERÄKNANDE AV ENHETSPRIS

Entreprenören är ersättningsskyldig för träd som fällts eller skadats på tomterna och för gränsmärken som förstörts utanför gatuområdet.

Alla mätarbeten ingår i entreprenaden.

Byggherren förutsätter att entreprenören har bekantat sig med byggplatsen innan han ger anbudet.

Entreprenören ansvarar för reparation av tidigare byggda vägar och gårdsområden som skadats under arbetstiden och även för att städa upp tomtanslutningar efter entreprenaden. I entreprenaden ingår arbeten och tillbehör.

Inspektionsbrunnarna överensstämmer med brunnkorterna, i brunnarnas höjd kan förekomma fel som beror på höjdskillnader i terrängen. Entreprenören ansvarar för att de brunnar han själv har beställt är felfria.

Rör- och kabeldragningen på området (annan än belysning) kan någon annan utomstående entreprenör utföra som gemensam kabeldragning. Entreprenören skall tillåta utförande av kabeldragningsarbete samtidigt med det egna arbetet.

2.25 KRAV PÅ ENTREPRENÖRENS ORGANISATION

Byggherren förutsätter att entreprenörens byggarbete leds av en heltidsanställd ansvarig arbetsledare som byggherren har godkänt. Arbetsledaren bör ha minst en examen vid teknisk skolas byggavdelning. Arbetsledning under byggandet ska vara enligt YSE 1998.

Personlig skyddsutrustning, skyddshjälm och skyddskor skall alltid användas på arbetsplatsen. Öronskydd skall alltid användas i arbeten där ljudnivån överstiger 85 dB, även vid tillfälliga ljudnivåer över 85 dB.

På arbetsplatsen skall reflekterande skydds- och varningskläder användas i enlighet med standarderna SFS-EN 340 "skyddsklädsel" och SFS-EN 471 "synlig varningskläder för professionellt bruk"

Den som arbetar på trafikverkets vägområden skall följa trafikverkets anvisningar för vägsäkerhet.

Personer som arbetar på denna arbetsplats skall bära med sig ett personkort där det åtminstone skall framgå följande:

- Oberoende av ifall arbetaren är anställd av byggaren eller egen företagare så skall ifrågasvarande företagsnamn vara synligt
- Arbetstagarens namn och bild
- Arbetsgivare (löneutbetalare)
- Skattenummer

Dessutom skall det på arbetsplatsen finnas en personalförteckning och information om företag som utför arbeten på arbetsplatsen.

Beställaren förutsätter säkerhet på arbetsplatsen entreprenören enligt MVR-mätaren. Beställaren kräver minst 90 % säkerhetsnivå enligt MVR-mätaren. Ifall de 4 senaste mätningarna har varit under 85 % skall det på arbetsplatsen hållas en granskning av huvudförverkligaren där det skall framgå arbetsplatsens problem.

De som är involverade i byggandet av vattenledningar måste ha ett vattenkort utfärdat av Valvira för vattenförsörjningsnät.

Plaströsvetsarbetaren måste ha ett plastsvetscertifikat som utfärdats av muoviteollisuus ry eller personer som utför PEH-rörsvetsning måste ha genomfört en svetskurs som godkänts av rörtillverkaren eller tillräckligt kunnande utförande för liknande arbete, som är godkänt av byggherren.

3 PLANERING

3.1 PLANERARE

Planeringen är uppgjord av Soilcon Oy, adress, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava. Kontaktperson är Jouni Mäenpää, tel. (06) 434 2300, 040 5463 502.

3.2 KOMPLETTERING, GRANSKNING OCH GODKÄNNANDE AV PLAN

Entreprenören skaffar och bekostar själv nödvändiga arbets- och installationsritningar som eventuellt kan behövas utöver dokumenten som hör till anbudsbegäran. Dessa dokument skall lämnas in till den person som övervakar arbetet för godkännande en vecka före arbetet inleds.

4 HANDLINGAR

4.1 HANDLINGARNAS GILTIGHETSORDNING

Handlingarnas giltighetsordning är följande:

A Kommersiella dokument:

- Entreprenadavtal (upprättas på blankett RT 80242, "Maanrakennustyön pienurakkasopimus" (småentreprenadavtal för jordbyggnadsarbeten))
- Eventuellt protokoll från entreprenadförhandlingen
- Entreprenadsprogram
- Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenad YSE 1998 RT 16-10660, (Avtalsvillkor som hänför sig till Småentreprenadavtal för jordbyggnadsarbeten RT 80242 tillämpas inte).
- Anbudsbegäran
- Entreprenörens anbud

B Tekniska handlingar:

- Beskrivning av jordbyggnadsarbeten med bilagor och ritningar.
- Allmänna arbetsbeskrivningar och bestämmelser som räknas upp i punkterna 4.

Dokumentens giltighetsordning avviker från YSE och giltighetsordningen överförs på entreprenadavtalet.

4.2 ALLMÄNNA ARBETSBESKRIVNINGAR

Byggnadsbeskrivningar som hänför sig till arbetet kompletteras med följande allmänna arbetsbeskrivningar i följande ordningsföljd:

- Finlands Kommunförbund: Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02, KT 02
- Suomen kuntatekniikan yhdistys: Katu 2002, katusuunnittelun ja –rakentamisen ohjeet
- Rakennustieto: InfraRYL 2010
- Finlands Kommunförbund: Kunnallisteknisten töiden määrittämisohjeet 02
- Rakennustieto: Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrittämisohje. INFRA 2015.
- PANK rf:s publikation: Asfalttinormit 2011

- Finlands Kommunförbunds publikation: Asfalttiurakan asiakirjat 2012. Työselostus ja arvonnmuutosperusteet.

4.3 FÖRORDNINGAR OCH BESTÄMMELSER

- När arbetet genomförs efterföljs gällande lagar och förordningar samt följande bestämmelser:
- RIL 126-2009 (Finlands Byggnadsingenjörskörbundet rf): Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus
- RIL 121-2004 (Finlands Byggnadsingenjörskörbundet rf) Pohjarakennusohjeet
- RIL 77-2013 (Finlands Byggnadsingenjörskörbundet rf): Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet.
- SFS: muoviputkistandardit
- SFS-EN1916 ja SFS-EN1917 standardit korvaavat betoniputkinormit 2001
- Suomen kuntatekniikan yhdistys: Betoninormit 2012
- Finlands byggbestämmelsesamling B3, Grundläggning (Pohjarakennus)
- Vatten- och miljöministeriet: Räjätys- ja louhintatöiden yleinen työselitys 1990.
- Rakennustieto: MaaRYL 2010 (dränerings- utloppsdike)
- Tillverkarens och materialleverantörernas anvisningar

4.4 ANVÄNDNING AV ARBETSKRAFT

Vid byggnadsarbetet efterföljs gällande bestämmelser om byggande, bestämmelser som myndigheten som övervakar byggandet har utfärdat och allmänna avtalsvillkor om byggnadsentreprenad (YSE 1998).

4.5 ANDRA ANVISNINGAR

Utöver ovannämnda anvisningar skall de muntliga och skriftliga anvisningar som byggherren eller ansvarig övervakare ger under arbetets gång gällande byggmaterial eller genomförande av arbete följas.

Entreprenören skall bekanta sig med området innan han ger anbudet.

Entreprenadavtalet ingås genom att använda blankett RT 80242 och dit bifogas Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenad) YSE 1998 RT 16-10660.

För mätarbeten får entreprenören en koordinatlista i GT-format av planeraren.

5 ARBETSTILLSTÅND, FÖRSÄKRINGAR, ORDNINGSBESTÄMMELSER OCH SKADEERSÄTTNINGAR

5.1 TILLSTÅND

Entreprenören skaffar de tillstånd som han behöver för genomförande arbetet och svarar själv för kostnaderna.

5.2 FÖRSÄKRINGAR

Byggplatsens försäkringar skall tas i ett försäkringsbolag som byggherren godkänt. Detta gäller emellertid inte entreprenörens försäkringar för stadigvarande personal.

5.3 ORDNINGSBESTÄMMELSER

Entreprenören ombesörjer övervakning av ordningen och arbetsförhållanden på arbetsplatsen.

Entreprenören betalas ingen ersättning för förseningar eller väntande.

5.4 SKADEERSÄTTNINGAR

Entreprenören ersätter de skador som han förorsakat byggnader, ledningar, vägar, rösen, elledningar och kablar. Entreprenören skall ta reda på underjordiska kablar och ledningar innan grävarbeten inleds eftersom alla objekt som skall beaktas inte nödvändigtvis framgår av bilagorna i detta entreprenadprogram.

6 ÖVERVAKNING

6.1 ÖVERVAKARE

Den lokala övervakaren är en av byggherren vald person som är insatt i ifrågavarande uppgifter.

6.2 ÖVERVAKNINGÅTGÄRDER

Utöver det som sagts i allmänna avtalsvillkor om prov som utförs för att konstatera byggmaterials och byggtillbehörs kvalitet, skall entreprenören utföra alla kvalitetskontrollprover enligt arbetsbeskrivningen i kontrollantens närvaro. För övervakningen skall entreprenören göra en arbetsplan med tidtabeller. Arbetstidtabellen skall under hela arbetet hållas à jour. Entreprenören skall föra byggnadsplatsdagbok om arbetsobjektet. Dagboken uppvisas dagligen för övervakaren.

Arbetsplatsmöten hålls vid behov, dock minst en gång i månaden.

7 BETALNINGAR OCH MÄTNINGSGRUNDER

Som förskott betalas högst 5 % av entreprenadsumman. Enligt den av byggherren godkända delbetalningstabell samt av byggherren godkända arbetsprestationer betalas till bank med 14 dagars betalningstid från det att fakturan sänts till byggherren. Byggherren är skyldig att betala förseningsränta enligt räntelagen för försenade räkningar. Varje betalningsrat skall motsvara de kostnader som förutsätts för prestationen. Så kallade tillbehörsposter godkänns inte. Den sista betalningspost som betalas efter att entreprenaden har mottagits skall vara minst 10 % av hela entreprenadsumman.

Vid kostnader som förorsakas av ändrings- och tillägsarbeten följs allmänna avtalsvillkor om byggnadsentreprenad. Om dessa tillägs- och ändringsarbeten avtalas skriftligen med byggherre innan ifrågavarande arbete inleds.

Ändringar i pris- och lönenivå ändrar inte entreprenadsumman.

Bergskanaler skall ha bottenbredd ≤ 3 m (schaktad/sprängd) dit man placerar kablar, brunnar, trummor mm. Över 3 m breda schakt definieras som öppet schakt. Ifall bergskanalen hamnar på ett område där det finns lös schaktning enligt planeringen, räknar man kanalschakt från löslagrets nedre yta. De på utsidan av gatukroppen placerade bergskanalerna är kanalschakt, gatukroppens lösschakt skall trots detta sträcka sig ända fram till kanalen.

Skriftligt framställda tilläggs- och ändringsarbeten godkänner vattenförsörjningschef, Allan Heir. Tilläggs- och ändringsarbeten som påbörjas innan godkännande av byggherre ersätts inte.

8 GARANTIER OCH SÄKERHETER

8.1 GARANTITID

Entreprenörens garantitid börjar från och med den dag då byggherren har godkänt entreprenaden och avslutande arbeten och mottagit entreprenaden. Garantitidens längd är två (2) år.

8.2 GARANTINS OMFATTNING

Garantin omfattar entreprenörens hela prestation, arbetet och anskaffningar.

8.3 SÄKERHETER

Under den tid som byggandet pågår överlåter entreprenören till byggherren som säkerhet för arbetets avtalsenliga genomförande proprioborgen, en av byggherren godkänd försäkringsanstalt eller bankgaranti eller en i byggherrens namn utställd deposition vars belopp är minst 10 % av entreprenadsumman. Säkerheten skall överlåtas inom två veckor från det att entreprenadavtalet har undertecknats. Säkerheten skall gälla tre (3) månader längre än avtalad tidpunkt för färdigställande.

Säkerhet eller deposition som ges som säkerhet för garantitiden skall vara likadan och är minst 2 % av entreprenadsumman. Säkerheten för garantitiden skall gälla tre (3) månader efter det att garantitiden har gått ut.

9 FÖRSENINGSBÖTER

Om entreprenaden inte är klar inom den utsatta tiden som nämns i punkt 10 betalar entreprenören föreningsböter till byggherren för den överskridna tiden, 0,5 % av entreprenadsumman för varje arbetsdag som arbetet försenas över sagda etappmål eller utsatta tiden för färdigställande. Förseningsböterna räknas för entreprenadens färdigställandes del för högst 50 arbetsdagar och för etappmålens del för högst 75 arbetsdagar.

Vid mottagningsbesiktningen avtalas mellan byggherre och entreprenör om tid för genomförande av eventuella efterarbeten. Tiden kan i allmänhet inte vara längre än en månad. Om konstaterade brister inte har korrigerats inom överenskommen tid, kommer byggherren omedelbart att utöva sin rätt att låta slutföra de arbetsprestationer som fattas med det €-belopp som bristerna motsvarar och som borträknas från entreprenadsumman.

10 ARBETETS PRESTATIONSTID

10.1 PÅBÖRJANDE AV ARBETET

Arbetet kan inledas efter att entreprenadavtalet har undertecknats dock senast den tidpunkt som meddelas i brevet om anbudsbegäran.

10.2 FÄRDIGSTÄLLANDE

Arbeten som ingår i entreprenaden skall vara klara enligt följande:

- Se brevet om anbudsbegäran.

11 ANBUD

Anbudet ges på basis av detta entreprenadprogram och här nämnda dokument på följande sätt:

11.1 ANBUDSBLANKETT

Totalprisanbudet skall ges specificerat på entreprenad i enlighet med punkt 2 på anbudsblankett nr. U1.1266B.

11.2 ENHETSPRISLISTA

Till anbudet skall bifogas enhetsprislista (U2.1266B), som används ifall det finns avvikelser från entreprenadprogrammet.

11.3 UNDERLEVERANTÖRER

Entreprenören skall i sitt anbud nämna de underleverantörer som han har för avsikt att använda. Byggherren förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta dessa.

11.4 BYGGNADSANMÄLNINGAR – ENTREPRENAD- JA ARBETARUPPGIFTER

Huvudentreprenören måste samla in uppgifter om personer som jobbar inom gemensamma byggarbetsplats från och med 1.7.2014. Ifall ingen huvudentreprenör har nämnts överförs ansvar av att anmäla till byggherre.

Huvudentreprenören meddelar arbetaruppgifter.

Huvudentreprenören skall meddela Skatteverket arbetaruppgifterna, om arbeten som beställs av byggherren överstiger 15 000 euro. Alla företagen som arbetar inom gemensam byggarbetsplats skall meddela arbetaruppgifter till huvudentreprenören. Huvudentreprenören och andra företagen kan komma överens själv hur de samlar in uppgifter.

Arbetaruppgifter för varje månad måste anmälas senast 5 dagen av därpå följande månaden. Till exempel augusti månadens uppgifter ska anmälas senast 5.9.2018. Arbetaruppgifter måste lämnas in elektroniskt.

Meddelandeskyldigheten gäller alla personer som arbetar på byggarbetsplatsen.

Information om alla personer som arbetar på gemensamma byggarbetsplatsen måste rapporteras. Detta gäller även för personer som inte utför själva byggarbete, som städare eller kontorsarbetare.

Om byggarbetsplatsen kan inte begränsas från annan verksamhet inom området, meddelas endast de personer som är involverade inom byggarbete.

11.5 INTYG I ENLIGHET MED BESTÄLLARANSVARSLAGEN OCH INTYG ÖVER ANSVARSFÖRSÄKRING

Till anbudet bifogas kopior på följande intyg som får vara högst 2 månader gamla.

- 1) utredning om anteckning i förskottsuppbörsregistret och arbetsgivarregistret och i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen;
- 2) utdrag ur handelsregistret;
- 3) intyg över betalda skatter eller ett intyg över skatteskuld eller en utredning om att en betalningsplan angående skatteskulden har gjorts upp;
- 4) intyg över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betalningsöverenskommelse har ingåtts om pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning;
- 5) utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren.
- 6) utredning om företagshälsovården

Dessutom skall kopia på ikraftvarande ansvarsförsäkring bifogas.

Certifikaten kan ersättas med Tilaajavastuu.fi rapport eller med RALA ry rapport.

12 INLÄMNANDE AV ANBUD OCH GILTIGHETSTID

Anbudet skall sändas till byggherren inom utsatt tid i ett slutet kuvert med adressen:

Korsholms kommun
Vattentjänstverket
Industrivägen 6 A
65610 KORSHOLM

senast den tid som nämns i anbudsbegäran

Kuvertet märks med: "UTBYGGNAD AV KOMMUNALT AVLOPP I VÄSTERHANKMO, SKEDE 3, ENTEPRENADANBUD "

Om anbudet sänds som e-post senast inom utsatt tid skall anbudet ändå bekräftas genom att sändas ifyllt på originalblanketterna till byggherren.

Anbudet skall gälla minst en månad från det datum då anbudstiden gått ut.

Tilläggsinformation om entreprenaden ger Korsholms kommuns, vattentjänstverket, vattenförsörjningschef Andreas Granholm, tel. 050 696 15 och Soilcon Oy, Jouni Mäenpää, 040 5463 502.

Endast skriftligen överenskomna ändringar är bindande för byggherren.

Soilcon Oy

Jouni Mäenpää

Petri Mäenpää