

Planlägningsprogram för åren 2026–2030

Bilaga 1. Tidtabell

= pågående process = väntande process = ny process	2026				2027				2028				2029				2030			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1.1 DELGENERALPLANER UNDER ARBETE																				
1.1.1 Björkö-Replot stranddelgeneralplan																				
1.1.2 Helsingby-Toby delgeneralplan																				
1.1.3 Iskmo-Jungsund delgeneralplan																				
1.1.4 Tölby-Vikby delgeneralplan																				
1.2 DELGENERALPLANER SOM SKA PÅBÖRJAS																				
1.2.1 Solf delgeneralplan																				
2.1 DETALJPLANER UNDER ARBETE																				
2.1.1 SMEDSBY																				
2.1.1.1 Vägförbindelse Karperövägen- Bölevägen (Bölesvängen)																				
2.1.1.2 Blomstedt																				
2.1.1.3 Hästhagen																				
2.1.1.4 Kvarter 701 och del av 602 samt allmänna områden																				
2.1.1.5 Kvarter 224 m.m. intill Korsholmsvägen																				
2.1.1.6 Klockars																				
2.1.1.7 Kvarter 207-208 med tillhörande allmänna områden																				
2.1.1.8 Del av kvarter 221 (Korsholmsvägen parkeringsområde)																				
2.1.1.9 Del av kvarter 421 och Gäddavägens gatuområde																				
2.1.2 BÖLE																				
2.1.2.1 Kvarter 56-69 samt allmänna områden (Hemskog II)																				
2.1.3 KVEVLAX																				
2.1.3.1 Marabackan																				
2.1.4 SOLF																				
2.1.4.1 Kvarter 14a-c samt del av kvarter 7 med tillhörande allmänna områden																				
2.1.4.2 Kvarter 37-40 med tillhörande allmänna områden																				
2.1.4.3 Del av kvarter 7, kvarter 9 samt allmänna områden																				
2.1.4.4 Kvarter 35a, 35 och 36 med tillhörande allmänna områden																				
2.1.5 TÖLBY																				
2.1.5.1 Söderskogen																				
2.2 DETALJPLANER SOM SKA PÅBÖRJAS																				
2.2.1 SMEDSBY																				
2.2.1.1 Brändholmen																				
2.2.1.2 Kvarter 669-670 (Gammelstadsvägens bostadsområde)																				
2.2.2 BÖLE																				
2.2.2.1 Hemskog III																				
2.2.2.2 Gräddjasbacken																				
2.2.3 KVEVLAX																				
2.2.3.1 Gatuförbindelse Riksväg 8 - Koskövägen																				
2.2.4 KARPERÖ																				
2.2.4.1 Området kring Norra Korsholms skola																				
2.2.5 SOLF																				
2.2.5.1 Del av kvarter 45 (Hägnan)																				
2.2.6 REPLOT																				
2.2.6.1 Söderändan																				
2.3 DETALJPLANER PÅ FÖRETAGSOMRÅDEN																				
2.3.1 VIKBYS FÖRETAGSCENTER																				
2.3.1.1 Kvarter 20-25 samt allmänna områden																				
2.3.2 FÅGELBERGETS FÖRETAGSCENTER																				
2.3.2.1 Kvarter 12																				
2.3.2.2 kvarter 1																				
2.3.2.3 TP-område (nordöstra)																				
2.3.3 KVEVLAX FÖRETAGSCENTER																				
2.3.3.1 Kvarter 200																				
2.3.4 SÖDRA VASSOR																				
2.3.4.1 Larven Work Park																				
2.3.5 GRANHOLMSBACKEN																				
2.3.5.1 Kvarter 3001-3008 (Granholmsbacken I)																				
2.3.5.2 Kvarter 3013-3015, 3019-3020 (Granholmsbacken II)																				
2.3.5.3 Trindbacken landskapsbyggnadsobjekt																				