

Kaavoitusohjelma 2026–2030

Liite 1. Aikataulu

= käynnissä oleva prosessi = prosessi odottaa = uusi prosessi	2026				2027				2028				2029				2030			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1.1 TYÖN ALLA OLEVAT OSAYLEISKAAVAT																				
1.1.1	Björkö	n–Raippaluodon	rantaosayleiskaava																	
1.1.2	Helsingbyn–Tuovilan	osayleiskaava																		
1.1.3	Iskmon–Jungsundin	osayleiskaava																		
1.1.4	Tölbyn–Vikbyn	osayleiskaava																		
1.2 ALOITETTAVAT OSAYLEISKAAVAT																				
1.2.1	Sulvan	osayleiskaava																		
2.1 TYÖN ALLA OLEVAT ASEMAKAAVAT																				
2.1.1 SEPÄNKYLÄ																				
2.1.1.1	Tieyhteys	Karperöntie–Bölentie	("Bölesvängen")																	
2.1.1.2	Blomstedt																			
2.1.1.3	Hästhagen																			
2.1.1.4	Kortteli 701 ja osa korttelista 602 sekä yleiset alueet																			
2.1.1.5	Kortteli 224 ym. Mustasaarentien vieressä																			
2.1.1.6	Klockars																			
2.1.1.7	Korttelit 207–208 ja yleiset alueet																			
2.1.1.8	Osa korttelista 221 (Mustasaarentien pysäköintialue)																			
2.1.1.9	Osa korttelista 421 ja Gäddantien katualue																			
2.1.2 BÖLE																				
2.1.2.1	Korttelit 56–69 ja yleiset alueet (Kotimetsä II)																			
2.1.3 KOIVULAHTI																				
2.1.3.1	Marabackan																			
2.1.4 SULVA																				
2.1.4.1	Korttelit 14a–c ja osa korttelista 7 ja yleiset alueet																			
2.1.4.2	Korttelit 37–40 ja yleiset alueet																			
2.1.4.3	Osa korttelista 7, kortteli 9 ja yleiset alueet																			
2.1.4.4	Korttelit 35a, 35 ja 36 ja yleiset alueet																			
2.1.5 TÖLBY																				
2.1.5.1	Etelämetsä																			
2.2 ALOITETTAVAT ASEMAKAAVAT																				
2.2.1 SEPÄNKYLÄ																				
2.2.1.1	Brändholmen																			
2.2.1.2	Korttelit 669–670 (Vanhankaupungintien asuinalue)																			
2.2.2 BÖLE																				
2.2.2.1	Kotimetsä III																			
2.2.2.2	Gräddjasbacken																			
2.2.3 KOIVULAHTI																				
2.2.3.1	Katuyhteys Valtatie 8 – Kosköntie																			
2.2.4 KARPERÖ																				
2.2.4.1	Alue Norra Korsholms skolan ympärillä																			
2.2.5 SULVA																				
2.2.5.1	Osa korttelista 45 (Hägnan)																			
2.2.6 RAIPPALUOTO																				
2.2.6.1	Söderändan																			
2.3 YRITYSALUEIDEN ASEMAKAAVAT																				
2.3.1 VIKBYN YRITYSKESKUS																				
2.3.1.1	Korttelit 20–25 ja yleiset alueet																			
2.3.2 LINTUVUOREN YRITYSKESKUS																				
2.3.2.1	Kortteli 12																			
2.3.2.2	Kortteli 1																			
2.3.2.3	TP-alue (koillisen)																			
2.3.3 KOIVULAHDEN YRITYSKESKUS																				
2.3.3.1	Kortteli 200																			
2.3.4 SÖDRA VASSOR																				
2.3.4.1	Larven Work Park																			
2.3.5 GRANHOLMSBACKEN																				
2.3.5.1	Korttelit 3001–3008 (Granholmsbacken I)																			
2.3.5.2	Korttelit 3013–3015, 3019–3020 (Granholmsbacken II)																			
2.3.5.3	Trindbacken, maisemarakennuskohde																			